

Số: /BC-UBND

Sa Thầy, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình nội dung theo Báo cáo kết quả thẩm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn huyện Sa Thầy trình Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân huyện

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện, Kỳ họp thứ 9.

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 122/BC-BDT, ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân huyện về kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến qua thẩm tra của Ban Dân tộc, cụ thể như sau:

1. Tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn của Chương trình còn chậm.

*** Ý kiến tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện:** Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện kịp thời phân bổ, điều chỉnh (khi cần thiết) nguồn vốn, danh mục dự án triển khai thực hiện. Sau khi được Hội đồng nhân dân huyện thông qua, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch⁽¹⁾ và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình. Đến nay, các dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên bên cạnh đó, do nhiều lý do khác nhau nên còn một số nội dung vẫn đang triển khai thực hiện, đối với các nội dung không vướng mắc sẽ hoàn thành khối lượng trong năm 2024 và giải ngân trên 95%.

2. Chưa giải ngân nguồn vốn đầu tư của một số nội dung của một số Dự án như (Nội dung số 5, hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung "Xây dựng giếng khoan, hệ thống cấp nước và hạng mục phụ trợ làng Tang, làng Grập, xã Mô Rai" (từ năm 2022 chuyển sang). Nội dung 4, tiểu DA1, đường nội thôn của xã Mô Rai, Rờ Koi, Ya Tăng, thị trấn, Sa Nghĩa. Dự án 6, xã Ya Ly, Mô Rai, Rờ Koi. Dự án 10, Phòng Văn hóa - Thông tin.

*** Ý kiến tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện:**

- Đối với nội dung: Chưa giải ngân nguồn vốn đầu tư của một số nội dung của Nội dung số 5, hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung "Xây dựng giếng khoan, hệ

⁽¹⁾ Kế hoạch số 197/KH-UBND, ngày 10 tháng 6 năm 2024.

thống cấp nước và hạng mục phụ trợ làng Tang, làng Grập, xã Mô Rai” (từ năm 2022 chuyển sang): Năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện giao xã Mô Rai triển khai xây dựng 04 giếng khoan, hệ thống cấp nước và hạng mục phụ trợ tại làng Tang, làng Grập, với tổng mức đầu tư từ nguồn vốn Trung ương 2.877,5 triệu đồng thực hiện Dự án 1; dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng và đã giải ngân, quyết toán xong với số tiền 2.815,84 triệu đồng (*đạt 97,86%*); số kinh phí còn lại 61,66 triệu đồng là số vốn tiết kiệm do quá trình đấu thầu và kinh phí dự phòng theo quy định đã hết nhiệm vụ chi và đã chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 và từ 2023 sang năm 2024.

- Đối với nội dung tại Dự án 4, tiểu DA1: Chưa giải ngân nguồn vốn đầu tư của một số công trình đường nội thôn của các xã Mô Rai, Rờ Koi, Ya Tăng, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy: Tiểu dự án 1, Dự án 4 trong Phụ lục báo cáo có 24 công trình đến thời điểm báo cáo chưa giải ngân vốn⁽²⁾; trong đó có 21 công trình chuyển tiếp từ năm 2023 (*có 03 công trình còn nhiệm vụ chi, đã giải ngân 100% nguồn vốn; 18 công trình đã hết nhiệm vụ chi nên không thể giải ngân theo quy định*) và 03 công trình khởi công mới năm 2024, đến thời điểm báo cáo đã cơ bản hoàn thành khối lượng và đang làm thủ tục giải ngân nên không thể hiện trong Phụ lục báo cáo, ước tính cuối năm hoàn thành 100% khối lượng và giải ngân đạt trên 95% nguồn vốn.

- Đối với Dự án 6, xã Ya Ly, Mô Rai, Rờ Koi: Tại Dự án 6 trong Phụ lục có 05 công trình chưa giải ngân nguồn vốn; trong đó 02 công trình chuyển tiếp từ năm 2023 đã hết nhiệm vụ chi; 03 dự án khởi công mới năm 2024, đến thời điểm báo cáo có 01 dự án đã hoàn thành, giải ngân đạt 99,67%, còn 02 dự án đã cơ bản hoàn thành, đang làm thủ tục giải ngân nguồn vốn nên chưa thể hiện trong Phụ lục báo cáo.

- Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 10: Năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện đầu tư 04 điểm Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 04 xã Hơ Moong, Mô Rai, Rờ Koi, Ya Ly với tổng mức đầu tư vốn ngân sách Trung ương 1.206 triệu đồng; dự án đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng năm 2023 và đã giải ngân, quyết toán xong với số tiền 1.146,987 triệu đồng (*đạt 95,1%*); số kinh phí còn lại 59,013 triệu đồng là số vốn tiết kiệm do quá trình đấu thầu và kinh phí dự phòng theo quy định đã hết nhiệm vụ chi và đã chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024.

3. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp đạt thấp (*đến ngày 27/11/2024 chỉ đạt 20,98%*) so với tổng vốn giao.

*** Ý kiến tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện:**

- Tổng vốn sự nghiệp được giao thực hiện năm 2024 là **47.163,32** triệu

⁽²⁾ Mô Rai 03 công trình, Rờ Koi 06 công trình, Ya Tăng 03 công trình, thị trấn Sa Thầy 09 công trình, Sa Nghĩa 03 công trình.

đồng; trong đó vốn Trung ương năm 2024 là 24.989 triệu đồng, vốn Trung ương chuyển nguồn năm 2023 sang là 20.096,62 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương được giao năm 2024 là 1.626 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương chuyển nguồn từ năm 2023 sang 451,7 triệu đồng.

- Tổng vốn sự nghiệp đã giải ngân đến ngày 27/11/2024 là **9.892,56** triệu đồng, đạt 20,98%.

Lý do: Nguồn vốn thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thực hiện trong năm 2024 là 26.019,5 triệu đồng (*chiếm 55,17% nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình*), nhưng số diện tích trồng rừng đủ điều kiện hỗ trợ chỉ có 66,89 ha, định mức hỗ trợ thấp (*05-10 triệu đồng/ha*), số tiền giải ngân 831,4 triệu đồng (*chỉ đạt 3,2% so với số vốn được thực hiện*); nguồn vốn thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 5 (*dạy xóa mù chữ*), tổng vốn được thực hiện trong năm 2024 là 2.054,2 triệu đồng (*chiếm 4,36% nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình*). Tuy nhiên nội dung, định mức hỗ trợ cho người học quá thấp (*0,5 triệu đồng/người/khoá học*) và số vốn chỉ giải ngân được 57,1 triệu đồng (*chỉ đạt 2,78% so với số vốn được thực hiện*). Ngoài ra, nội dung như hỗ trợ gạo cho các hộ tham gia trồng rừng thuộc Tiểu Dự án 1, Dự án 3, đến nay cấp thẩm quyền chưa có hướng dẫn cụ thể nên chưa triển khai được; một số nội dung³, văn bản hướng dẫn về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình do các cấp thẩm quyền ban hành không đầy đủ, thiếu chặt chẽ, không phù hợp nên không thực hiện được, dẫn đến kéo theo tỷ lệ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình đạt thấp.

4. Một số nội dung của từng dự án chuyển từ năm 2022, 2023 sang không thể thực hiện được như:

- Đối với Dự án 1: Hỗ trợ đất sản xuất đến nay không thể triển khai được.

- Đối với Dự án 3: Tiểu dự án 3, nội dung trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng có trồng rừng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ.

- Đối với Dự án 5: Tiểu dự án 2, nội dung đào tạo dự bị đại học không thực hiện được.

- Đối với Dự án 10: Tiểu dự án 2 nội dung số 1 chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không thực hiện được. Nội dung số 04 hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Với những khó khăn, vướng mắc này thì sang năm 2025 có triển khai thực hiện được các nội dung của tiểu dự án được không?

*** Ý kiến tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân huyện:**

⁽³⁾ Hỗ trợ đào tạo dự bị đại học thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5; Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 10; Nội dung số 04, Tiểu dự án 2, Dự án 10;

- Đối với Hỗ trợ đất sản xuất thuộc Dự án 1; nội dung trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng có trồng rừng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3, nếu cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung văn bản hướng dẫn kịp thời, phù hợp thì thực hiện được trong năm 2025.

- Đối với Dự án 5: Tiểu dự án 2, nội dung đào tạo dự bị đại học. Sau khi có báo cáo khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 7 năm 2023 điều chỉnh Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND, ngày 23 tháng 6 năm 2022⁽⁴⁾, theo đó điều chỉnh phân bổ 100% nguồn vốn này cho các sở, ngành cấp tỉnh thực hiện.

- Đối với Dự án 10: Nội dung số 1 chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Nội dung số 04 hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 10: Đến nay các cấp Trung ương, cấp tỉnh được giao vốn thực hiện nội dung này cũng chưa thực hiện được; và cấp huyện nguồn vốn sự nghiệp được giao thực hiện Tiểu dự án này rất ít, trong khi nguồn vốn thực hiện các nội dung này lớn, nên rất khó thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung ý kiến theo Báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện;
- Phòng Dân tộc;
- LĐVP, các CVVP;
- Lưu: VT, VVT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Rơ Châm Lan

⁽⁴⁾ Ban hành Quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.