

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Đầu tư kết cấu hạ tầng Điểm dân cư khu vực Hạng kiểm lâm (cũ) và lân cận

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sa Thầy đến năm 2020 định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về chủ trương Đầu tư kết cấu hạ tầng Điểm dân cư khu vực Hạng Kiểm lâm (cũ) và lân cận;

Xét đề nghị của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 81/TTr-BQL ngày 23 tháng 03 năm 2022; Báo cáo thẩm định số 33/BC-PTCKH ngày 24 tháng 02 năm 2022 và Báo cáo số 44/BC-PTCKH ngày 25 tháng 03 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng Điểm dân cư khu vực Hạng Kiểm lâm (cũ) và lân cận, với các nội dung sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng Điểm dân cư khu vực Hạng kiểm lâm (cũ) và lân cận được Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07 tháng 10 năm 2021 với tổng mức đầu tư là 8.500 triệu đồng. Quy mô đầu tư: (1) Xây dựng các tuyến đường giao thông có chiều dài xây dựng khoảng 380m; bề rộng nền đường $B_n=12m$; bề rộng mặt đường $B_m=6m$; bề rộng lề đường $B_l=(2 \times 3)=6m$; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng. Công trình thoát nước ngang, thoát nước dọc: Kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép; (2)

San nền với tổng diện tích khoảng 1,0 ha; (3) Hệ thống cấp điện, cấp nước hoàn chỉnh. Diện tích sử dụng đất khoảng 1,3 ha.

Để triển khai thực hiện dự án theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đang đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính cho chủ trương thanh lý tài sản trên đất và theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 717/STC-QLGCS, ngày 25 tháng 2 năm 2022 và Văn bản số 1048/STC-QLGCS, ngày 22 tháng 3 năm 2022 thì cần phải bổ sung hạng mục “phá dỡ nhà làm việc, nhà kho... với tổng diện tích 691,56 m² và các hạng mục phụ trợ khác” vào phần quy mô của chủ trương đầu tư dự án. Do vậy việc bổ sung hạng mục “phá dỡ nhà làm việc, nhà kho... với tổng diện tích 691,56 m² và các hạng mục phụ trợ khác” vào dự án là cần thiết và đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng.

2. Nội dung điều chỉnh:

STT	Nội dung	Đã phê duyệt tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07 tháng 10 năm 2021	Đề nghị điều chỉnh, bổ sung
1	Quy mô đầu tư	<p>1. Phần Giao thông</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấp công trình: Cấp III (Thông tư số 03/2016/TT-BXD). - Tổng chiều dài xây dựng khoảng 380m; bề rộng nền đường B_n= 12m; bề rộng mặt đường B_m=6m; bề rộng lề đường B_l=(2x3)=6m; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng. - Công trình thoát nước ngang, thoát nước dọc: Kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. <p>2. Phần san nền:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấp công trình: Cấp IV (Thông tư số 03/2016/TT-BXD). - Diện tích san nền: khoảng 1,0 ha. <p>3. Phần điện, nước: Hệ thống cấp điện, cấp nước hoàn chỉnh.</p> <p>4. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 1,3 ha</p>	Ngoài các hạng mục đã phê duyệt tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện thì bổ sung thêm hạng mục phá dỡ nhà làm việc, nhà kho... với tổng diện tích 691,56 m ² và các hạng mục phụ trợ khác
2	TMĐT	8.500 triệu đồng	

- Các nội dung còn lại: Giữ nguyên theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định (*có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện kèm theo*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu VT-LT(05đ).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Kim Thái