

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu  
xây dựng công trình: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn  
từ đường Cù Chính Lan đến Hạng Kiểm Lâm)**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hạng Kiểm Lâm);*

*Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Sa Thầy về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021 huyện Sa Thầy;*

*Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hạng Kiểm Lâm);*

*Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05 ngày 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc giao chi tiết từ nguồn thu sử dụng đất thuộc Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Xét Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; Báo cáo thẩm định số 04/BC-PTCKH ngày 05 tháng 01 năm 2021 của phòng Tài chính-Kế hoạch.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hạt Kiểm Lâm) với nội dung chi tiết như phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (*Chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về lựa chọn nhà thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (Thực hiện);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT-LT(06đ).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Kim Thái**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Cù Chính Lan đến Hạt Kiểm Lâm)**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu xây lắp	4.142.136.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2021	Hợp đồng trọn gói	700 ngày
2	Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	126.800.000		Chỉ định rút gọn		Quý I/2021	Hợp đồng trọn gói	700 ngày (theo thời gian xây lắp)
3	Gói thầu Bảo hiểm công trình	11.183.767		Chỉ định rút gọn		Quý I/2021	Hợp đồng trọn gói	700 ngày (theo thời gian xây lắp)
4	Gói thầu tư vấn lập HSMT gói thầu xây lắp	6.449.305		Chỉ định rút gọn		Quý I/2021	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu tư vấn kiểm toán	47.233.056		Chỉ định rút gọn		Quý I/2023	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>4.333.802.128</b>						

**Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, tám trăm lẻ hai ngàn, một trăm hai tám đồng./.**

(\*) Nguồn vốn: Nguồn ngân sách huyện (phân cấp cân đối theo tiêu chí, nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác).